QUADRO DO PROJETO

	N I		\sim	\sim	
- 1	17.1			I ()	•
	IV	н	L	10	

Nome	Status	Início
Escolha da equipe	CONCLUÍDO	10/03/22
Visão geral	CONCLUÍDO	10/03/22
Propósito do projeto	CONCLUÍDO	10/03/22
Planejamento	CONCLUÍDO	10/03/22
Proposta de marketing	CONCLUÍDO	17/03/22
Marco contratual	FUTURAMENTE	

PLANEJAMENTO:

Nome	Status	Início
Detalhes do produto	CONCLUÍDO	10/03/22
Design da marca	EM ANDAMENTO	17/03/22
Criar o site	EM ANDAMENTO	31/03/22
Desenvolver Termo de Abertura do Projeto	FUTURAMENTE	
Organizar os trabalhos do projeto	PARADO	17/03/22
Desenvolver Plano de Gerenciamento de Projeto	CONCLUÍDO	17/03/22
Organizar os trabalhos do projeto	PARADO	24/03/22
Conhecer o projeto	CONCLUÍDO	24/03/22
Realizar o Controle Integrado de Mudanças	FUTURAMENTE	
Escopo	FUTURAMENTE	
Cuidar do cronograma	EM ANDAMENTO	05/04/22
Definir os trabalhos	CONCLUÍDO	03/04/22
Duração das tarefas	EM ANDAMENTO	05/04/22
Estimar e controlar os custos do projeto	PARADO	10/03/22
Monitorar e Gerenciar as Comunicações	EM ANDAMENTO	05/04/22
Identificar os riscos	PARADO	10/03/22
Marco contratual	FUTURAMENTE	

EXECUÇÃO:

Nome	Status	Início
Criação da marca	CONCLUÍDO	24/03/22
Criar o site do P.I	EM ANDAMENTO	31/03/22
Criação da EAP	CONCLUÍDO	03/04/22

Design mobile e web

EM ANDAMENTO
31/03/22

Testar e corrigir os erros

PARADO
24/03/22

Gestão da equipe

EM ANDAMENTO
31/03/22

Marco contratual

FUTURAMENTE

MONITORAMENTO DO PROJETO: Nome Status Início Riscos e Erros que foram encontrados Avaliar as etapas concluídas Avaliar desempenho individual e coletivo Marco contratual - Lançamento FUTURAMENTE FUTURAMENTE FUTURAMENTE

FINALIZAÇÃO:		
Nome	Status	Início
Entrega final da StartUP	FUTURAMENTE	
Conclusão do projeto	FUTURAMENTE	
Publicação do projeto nas Plataformas	FUTURAMENTE	
Marco contratual - Encerramento	FUTURAMENTE	

Fim	Despesas	Proprietário
10/03/22		
13/03/22		
13/03/22		
24/03/22		
31/03/22		

Fim	Despesas	Proprietário

13/03/22

24/03/22

31/03/22

Fim	Despesas	Proprietário

31/03/22

05/04/22

Fim	Despesas	Proprietário

Fim	Despesas	Proprietário