# Termo de Abertura de Projeto

## 1. Documentos de Negócio

Nome do projeto: Searching for Teachers

Gerenciamento: Igor Gabriel de Andrade Guari

Patrocinador: Bruno Henrique Coleto

2.Início do Projeto e Objetivos

Criação do site da startup Searching for Teachers:

Site com conteúdo interativo e minimalista, feito com a ferramenta google sites, evitando informações desnecessárias na tela, para melhor entendimento do usuário e evitando a poluição do site.

Páginas com informações de contato dos desenvolvedores, caso haja dúvidas dos futuros parceiros.

Detalhar o objetivo da empresa de maneira clara e direta.

Reuniões serão feitas com os desenvolvedores e clientes, de acordo com o feedback dos usuários. A evolução do site será feita semanalmente, via Discord.

O objetivo da Searching for Teacher é facilitar a busca de um estudante, por um professor particular que esteja disposto a entender as dificuldades presentes no aprendizado do estudante. E também, ajudar professores desempregados ou que procuram uma maneira mais rápida de dar aulas, sem tanta burocracia.

#### 3.Benefícios

Com a finalização do site, ampliaremos nosso desenvolvimento do projeto, dando início a divulgação, e cada vez mais criando contato com parceiros interessados na evolução do projeto.

#### 4. Membros da equipe de desenvolvimento

Igor Gabriel de Andrade Guari Pedro Henrique Borba de Souza

Pedro S J Selletti

Analice Damazio Galvagni

Pedro Gomieiro Oricolli May Bruno Henrique Coleto

Tania Camila Kochmanscky Goulart

Gerente e Desenvolvedor

Desenvolvedor

Designer e Desenvolvedor Desenvolvedor e Gerente

de Comunicação

Designer e Desenvolvedor

Patrocinador Principal

Gerente Executivo

### 5. Requisitos para a finalização do projeto

O projeto de criação do site terá uma duração de 38 dias, contando com a ajuda financeira dos patrocinadores para disponibilizar equipamentos adequados para os desenvolvedores, e uma entrada de R\$3.000 para o início do projeto.

Mudanças no prazo de entrega do projeto serão feitas de acordo com os imprevistos durante o desenvolvimento.

# 6.Cronograma

- \*Reuniões fora do cronograma deverão ser marcadas fora dos fins de semana, por motivos pessoais dos desenvolvedores\*
- 11/03 Primeira reunião dos desenvolvedores e patrocinadores.
- **19/03** Reunião semanal para o acompanhamento do desenvolvimento do site.
- 24/03 Reunião a respeito dos futuros gastos do projeto.
- **26/03** Reunião semanal para o acompanhamento do desenvolvimento do site.
- **02/04** Reunião semanal para o acompanhamento do desenvolvimento do site.
- **05/04** Apresentação do andamento do projeto, via Discord. O link será disponibilizado futuramente.
- **09/04** Reunião semanal para o acompanhamento do desenvolvimento do site.
- **16/04** Não haverá reunião semanal por conta do Domingo de Páscoa
- **23/04** Reunião a respeito da finalização do site, com a presença dos patrocinadores, gerentes e desenvolvedores.
- **24/04** Apresentação e fechamento do Projeto, junto aos clientes interessados e novos patrocinadores.